Bosuitbreiding in Nederland ligt niet op schema by Edelenbosch, N.H.
Niek Edelenbosch, DLO-Instituut voor BOS- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) 
Bosuitbreiding in Nederland ligt niet op schema 
In het Bosbeleidsplan 
(1 993) stelt de rijksoverheid 
zich ten doel om in de 
periode tot 2020 te zorgen 
voor een uitbreiding van 
het bosareaal in Nederland 
met minimaal 75.000 ha. 
Het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek (IBN- 
DLO) heeft onlangs in 
opdracht van het IKC 
Natuurbeheer de voortgang 
van de bosuitbreiding 
onderzocht. In dit artikel 
worden plannen en 
realisaties naast elkaar 
gezet en wordt ingegaan op 
factoren die ervoor zorgen 
dat de 
bosuitbreidingsplannen al 
dan niet gehaald worden. 
Met een totaal bosterrein van 
335.000 ha, ofwel ongeveer 10% 
van de oppervlakte is Nederland 
een relatief bosarm land. De aan- 
leg van 75.000 ha nieuw bos zal 
dit niet meteen veranderen, maar 
het komt wel neer op bijna een 
kwart erbij. Om te bezien of de 
beleidsdoelen gehaald worden 
en of bijsturing nodig is, wil de 
rijksoverheid elke vijf jaar het 
bosbeleid evalueren. De eerste 
bosuitbreidingsevaluatie betrof 
het beleid dat was vastgelegd in 
het Meerjarenplan Bosbouw 
(MJPB) over de periode tot en 
met 1989. Ten behoeve van de 
volgende evaluatie is nu onder- 
zoek verricht naar de bosuitbrei- 
ding in de periode 1990 tot en 
met 1995. 
Evaluatie MJPB geeft 
vertekend beeld 
De Evaluatie MJPB (1992) be- 
steedt de nodige aandacht aan 
het onderwerp bosuitbreiding. Er 
was op dat moment een doelstel- 
ling voor permanent bos, voor tij- 
delijk bos en voor weg- en grens- 
beplantingen. De doelstelling 
voor permanent bos was het 
grootst en omvatte de aanleg van 
30.000 tot 35.000 ha. Hiervan zou 
23.000 ha in de periode 1977- 
2000 worden ingeplant en het 
overige deel na het jaar 2000. 
Het MJPB onderscheidt drie ca- 
tegorieën permanent bos: in de 
Randstad, in Flevoland en in de 
rest van Nederland. De inventari- 
satie van de aanleg tot en met 
1989 leidde tot de conclusie dat 
de uitbreiding met permanent 
bos tot dan toe netjes op schema 
liep, omdat er gemiddeld per jaar 
1.000 ha was bijgekomen. Er 
werd echter geen duidelijke aan- 
dacht besteed aan het feit dat de 
aanleg in de Randstad achter- 
bleef, terwijl juist deze bosuitbrei- 
dingsvorm prioriteit had volgens 
het MJPB. Er was tot dan toe 
1.830 ha aangelegd, terwijl dit 
volgens de planning ongeveer 
3.000 ha had moeten zijn. Bos- 
aanleg in Flevoland compenseer- 
de dit. Hier was de bosaanleg 
echter al in 1971 begonnen, 
waardoor men in 1989 voor liep 
op de aangegeven planning. In 
de Evaluatie MJPB kwamen deze 
dingen niet duidelijk aan het licht. 
Misschien heeft dat ermee dat te 
maken dat beleidsdirecties het 
eigen beleid evalueerden. Uit het 
oogpunt van objectiviteit is het in 
het algemeen wenselijk om de 
verantwoordelijkheid voor be- 
leidsuitvoering en controle hierop 
te scheiden. 
Ontwikkelingen in de 
beleidsdoelen 
In het Bosbeleidsplan is de doel- 
stelling voor bosaanleg aanzien- 
lijk uitgebreid. Het beleid wil in de 
periode 1994 tot 2020 minimaal 
75.000 ha bos erbij. De reden 
hiervoor is dat het bestaande 
areaal niet tegemoet kan komen 
aan de vraag vanuit de samenle- 
ving naar de verschillende func- 
ties van het bos. De vraag waar 
de Nederlandse samenleving 
Tabel 1. Overzicht bosuitbreidingsdoelstellingen (Bosbeleidsplan, 
1993). 
Plaats Aantal ha Periode 
Verstedelijkt gebied 
- Randstad 6.800 1994-201Ol14 
- Stadsgewesten buiten Randstad 3.000 1996-201 O 
- Extra bij stadsgewesten PM 1994-2020 
- Woningbouw PM 1994-2020 
Landelijk gebied 
- Natuurontwikkeling 10.000 1994-2020 
- Spontaan bos op natuurterrein 5.000 1994-2020 
- Bos/landschap in landinrichting 5.000 1994-201 O 
- Overig bos en landschap 3.000 1994-201 O 
- Flevoland 1.000 1 994-1 997 
- Bos op landbouwgronden 30.000 1994-2020 
- landgoederen PM 1994-2020 
Subtotaal (taakstellend) 63.800 
Subtotaal PM 11.200 
Totaal 75.000 
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m Randstad gmenslructuur 
voor staat is volgens het Bos- 
beleidsplan dan ook niet of er 
meer bos moet komen, maar hoe 
en waar het in ons land kan ko- 
men. 
In het Bosbeleidsplan zijn de 
doelstellingen voor bosaanleg in 
de Randstad en Flevoland ge- 
handhaafd. De doelstelling voor 
de overige bosaanleg is toege- 
nomen. Belangrijke nieuwe vor- 
men van bosuitbreiding zijn bos 
op landbouwgronden, bos bij 
stadsgewesten buiten de Rand- 
stad en bos in het kader van na- 
tuurontwikkeling. Van de 75.000 
ha is 63.800 ha (85%) taakstel- 
lend. Hiervoor heeft het rijk finan- 
ciële instrumenten beschikbaar. 
Het rijk streeft ernaar dat derden 
de overige 11.200 ha bos finan- 
cieren. Het gaat hierbij om bos- 
aanleg in combinatie met wo- 
ningbouw, als compensatie voor 
gekapt bos, extra bos bij stads- 
gewesten en bos op nieuwe 
landgoederen'. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de bosuitbrei- 
dingsdoelstellingen in het Bos- 
beleidsplan. 
In het onderzoek ligt de nadruk 
'Voor bosaanleg op nieuwe landgoederen is 
weliswaar subsidie in het kader van de 
Stirnuleringsregeling Bosuitbreiding op 
Landbouwgronden beschikbaar, maar deze 
IS in principe alleen voldoende om de 
doelstelling voor bosaanleg op 
landbouwgronden te realiseren en niet om 
ook de additionele bosaanleg op nieuwe 
landgoederen te bekostigen. 
Fig. 1 Het werkgebied van de 
Randstadgroenstructuur 
op bos waarbij zowel sprake is 
van aanleg als van (mede)fi- 
nanciering door het rijk. Aan 
bosuitbreiding in de vorm van 
spontaan bos en bosuitbrei- 
dingsvormen zonder rijksfinan- 
ciering is beperkt aandacht be- 
steed. Hoofdzakelijk is het aantal 
aangelegde hectares vergeleken 
met de planning hiervoor, waarbij 
naast het al aangelegde bos ook 
de bosaanleg in voorbereiding is 
geïnventariseerd. Aansluitend bij 
de CBS-definitie (CBS, 1985) en 
het in het Meerjarenplan Bos- 
bouw gemaakte onderscheid 
tussen bos en lijnvormige be- 
plantingen, is in het onderzoek 
onder bos verstaan: een met 
boom- of struikvormige soorten 
begroeid terrein, waarvan de op- 
pervlakte tenminste 0,5 ha groot 
is en de breedte minimaal 30 me- 
ter bedraagt. 
Naar enkele bosuitbreidingsvor- 
men zonder taakstelling is op het 
IBN-DL0 recent onderzoek ge- 
daan door Doppenberg en 
Landman (1996). Zij hebben on- 
derzoek verricht naar bosaanleg 
door gemeenten met de nadruk 
op bosaanleg in combinatie met 
woningbouw en als compensatie 
voor gekapt bos. 
Realisatie van bosaanleg in 
de Randstad 
In de dichtbevolkte Randstad- 
provincies Zuid- en Noord- 
Holland is relatief weinig bos. 
Respectievelijk 2% en 4% van 
het totale oppervlak van deze 
provincies is met bos bedekt. In 
de provincie Utrecht is bijna 15% 
bedekt met bos. Dit is meer dan 
het gemiddelde voor Nederland 
dat 10% bedraagt (tabel 2). Bos- 
aanleg in de Randstad kan een 
belangrijke functie vervullen door 
het structureren van het stedelijk 
gebied en het verbeteren van de 
leefbaarheid van de stad. In het 
MJPB is als doelstelling voor bos 
in de Randstad opgenomen de 
aanleg van 10.000 ha bos in het 
kader van de Randstadgroen- 
structuur (figuur 1). Het Bosbe- 
leidsplan (1 993) en het Structuur- 
schema Groene Ruimte deel 3 
(1993) geven aan dat tot en met 
1995 4.100 ha moet zijn aange- 
legd. De overige 5.900 ha staan 
na het jaar 1995 op het program- 
ma. Aangezien er tot en met 1989 
1.830 ha was aangelegd, wilde 
het rijk in de periode 1990 tot en 
met 1995 2.270 ha nieuw bos in 
Tabel 2. Oppervlakte bos per provincie gerelateerd aan de totale op- 
pervlakte per provincie (bron: CBS, 1985). 
Provincie Oppervlakte Oppervlakte bos 
bos in ha in % van 
oppervlakte land 
Groningen 2.786 1 2  
Friesland 9.51 2 2,8 
Drenthe 28.970 10,9 
Overijssel 40.079 10,5 
Gelderland 95.604 19,l 
Flevoland 9.938 10,5 
Utrecht 19.710 14,8 
Noord-Holland 11.197 4 2  
Zuid-Holland 5.848 2 
Zeeland 3.276 
Noord-Brabant 1 ,a 74.282 15 
Limburg 32.824 15 
Nederland totaal 334.026 9 3  
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Noord-Holland 
Utrecht 
15 
476 
de Randstad realiseren. 
Het bleek moeilijk en tijdrovend te 
zijn om te achterhalen hoeveel 
bos er in de afgelopen jaren is 
aangelegd, omdat de aanleg niet 
meer centraal wordt bijgehouden. 
Navraag bij Regiodirecties van 
het ministerie van LNV, contact- 
personen 'in het groene netwerk' 
van de Dienst Landinrichting en 
Beheer Landbouwgronden en in- 
dividuele projectleiders van Rand- 
stadgroenstructuurprojecten le- 
verde uiteindelijk een dekkend 
beeld op van de aanleg in de be- 
treffende periode. 
Er blijkt 822 ha aangelegd te zijn, 
waarvan 58% in Zuid-Holland, 
40% in Noord-Holland en 2% in 
Utrecht (zie figuur 2). Het realisa- 
tiepercentage bedraagt hiermee 
over de periode 1990-1995 36% 
van de planning. LNV-directie 
Noord-West draagt twee hoofd- 
redenen aan die ervoor gezorgd 
hebben dat er in de provincie 
Utrecht zo weinig bos is aange- 
legd. Ten eerste was er een ge- 
Figuur 3. Bosuitbreiding in de 
Randstad; beleidsdoeleinden en 
realisaties vanaf 1977 
brek aan bestuurlijke prioriteit. 
De Randstadgroenstructuur werd 
gezien als een ontwikkeling al- 
leen ten behoeve van de recre- 
atie, terwijl recreatie nauwelijks 
op de politieke agenda stond. 
Ten tweede was er een planolo- 
gisch knelpunt. Er is lange tijd 
planologische onduidelijkheid 
geweest over de ontwikkelings- 
richting van het nieuwe stadsdeel 
Leidsche Rijn. De Randstad- 
groenstructuur die voor een groot 
Figuur 2. Bosuitbreiding in ha in de 
Randstad (werkgebied 
Randstadgroenstructuur) in de 
periode 1990 t/m 1995 per 
provincie. 
deel rondom de stad Utrecht was 
gepland, is ook hierdoor stil blij- 
ven liggen. Hoeveel bos er in 
deze periode in de provincie 
Utrecht aangelegd had moeten 
worden is onbekend. Uit Rand- 
stadgroenstructuurplannen blijkt 
dat er in alle drie randstadprovin- 
cies projecten met bosaanleg op 
het programma stonden, maar 
een dekkend overzicht van de 
bosuitbreidingsplannen voor de 
Randstad kon niemand verstrek- 
ken. Hierdoor is het niet duidelijk 
welke bijdrage individuele pro- 
jecten moeten leveren aan de ge- 
wenste 10.000 ha bos in de 
Randstad en voor welk deel hier- 
van nog geen invulling is gevon- 
den. Een andere reden dat de 
oppervlaktedoelstelling in de 
Randstad niet is gehaald, is dat 
bij landinrichtingsprojecten on- 
geveer 15% van het aan te leg- 
gen bosgebied niet met bomen 
wordt ingeplant. De reden hier- 
voor is dat aan bosgebieden 
door plantvrije ruimten een recre- 
atieve meerwaarde wordt gege- 
ven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
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om waterpartijen en ligweiden. 
In de periode 1977-1995 is er 
2.650 ha bos in de Randstad 
aangelegd. Dit is 58% van het 
planningsniveau voor deze perio- 
de afgeleid van de doelstelling in 
het Meerjarenplan Bosbouw (fi- 
guur 3). Wel is het tempo van de 
bosuitbreiding licht omhoog ge- 
gaan. In de periode 1984-1989 is 
gemiddeld 120 ha per jaar aan- 
gelegd. In de periode 1990-1995 
is dit gestegen tot bijna 140 ha 
per jaar. Rekening houdend met 
de grote omvang van de bosuit- 
breidingsprojecten in voorberei- 
ding is het mogelijk dat in de ko- 
mende jaren het tempo van de 
bosuitbreiding verder zal stijgen. 
Dit is ook nodig. In de periode 
1996-2014 zal 400 ha bos per 
jaar aangelegd moeten worden 
om overeenkomstig het Bosbe- 
leidsplan in 2014 de hele doel- 
stelling van 10.000 ha nieuw bos 
in de Randstad verwezenlijkt te 
hebben. Gezien de ontwikkeling 
tot en met 1995 en de onduide- 
lijkheden in de planning lijkt het 
niet waarschijnlijk dat dit gehaald 
zal worden. 
Realisatie van bosaanleg 
bij stadsgewesten 
Het rijk stimuleert de aanleg van 
grotere boscomplexen van ten- 
minste 50 ha bij grote bevol- 
kingsconcentraties door middel 
van de stimuleringsregeling Pu- 
bliek-Private-Samenwerking (PPS). 
De bedoeling is dat anderen dan 
het rijk initiatieven ontplooien 
voor bosaanleg. Het nieuwe bos 
moet mogelijkheden bieden voor 
recreatie dichtbij de woonkernen, 
wat tevens als functie het terug- 
dringen van het autoverkeer 
heeft. De PPS-subsidie van het 
rijk omvat een bijdrage voor 
grondverwerving en inrichting. Er 
is de afgelopen jaren in dit kader 
186 ha permanent bos aange- 
legd. Deze aanleg loopt vooruit 
op de planning in het Bosbe- 
leidsplan, waarin realisaties pas 
vanaf 1996 zijn voorzien. De inte- 
resse voor deze vorm van bos- 
aanleg concentreert zich tot nu 
toe volledig in de vier noordelijke 
provincies: Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel. 
Realisatie van bosaanleg in 
Flevoland 
In Flevoland verloopt de bosuit- 
breiding volgens plan. In 1997 
wordt de in 1971 gestarte bosaan- 
leg in het kader van de land- 
schappelijke inrichting van Zui- 
delijk Flevoland afgerond. Het 
doel om 9.000 ha bos aan te leg- 
gen is dan vrijwel volledig ge- 
haald. Er zal dan 8.620 ha bos zijn 
ingeplant, aangevuld met 300 ha 
landschappelijke beplanting en 
recreatieterreinen. In de periode 
1990 tot en met 1995 is er 1.880 
ha ingeplant. Redenen dat de 
bosaanleg hier zo goed slaagt, 
zijn volgens het Directoraat-Gene- 
raal Rijkswaterstaat in Lelystad 
dat alle grond eigendom van het 
rijk is en dat de grond bij toeken- 
ning van de bestemming bos nog 
geen bestemming had. 
Realisatie van bosaanleg in 
het kader van 
landinrichting buiten de 
Randstad 
Voor de inrichting van het landelijk 
gebied legt het rijk ter versterking 
van de landschappelijke kwaliteit 
in het algemeen en het ecologisch 
functioneren ter plaatse in het bij- 
zonder bos aan. Dit gebeurt mede 
ten behoeve van de recreatief- 
toeristische betekenis. 
Via landinrichting is 1.565 ha bos 
ingeplant buiten de Randstad. 
Dit is 73% van de oppervlakte die 
op basis van beleidsdoelen ge- 
formuleerd in het Meerjarenplan 
Bosbouw en het Bosbeleidsplan 
aangelegd zou moeten zijn. Een 
reden dat de oppervlaktedoel- 
stelling voor de bosuitbreiding 
niet gehaald is, is dat net als in 
de Randstad bij landinrichtings- 
projecten ongeveer 15% van het 
aan te leggen bosgebied niet 
met bomen wordt ingeplant om 
een recreatieve meerwaarde te 
bereiken. Meer dan 40% van de- 
ze vorm van bosaanleg vindt 
plaats in het kader van de herin- 
richting van Oost-Groningen en 
de Gronings-Drentse Veenkolo- 
niën. De aanleg gaat hier iets 
sneller dan in de andere delen 
Tabel 3. Vergelijking van planning en realisatie voor de belangrijkste vormen van bosaanleg in de periode 
1990 tlm 1995. 
Bosuitbreidingsvorm Planning in ha Realisatie in ha Realisatie als percentage 
van planning 
Randstadgroenstructuur 2.270 822 36% 
Bij stadsgewesten O 186 - 
Flevoland 1.780 1.880 106% 
Via landinrichting buiten Randstad 2.160 1.565 73% 
Op landbouwgrond door 
niet-rijksoverheid1 1.600 1.275 80% 
Totaal 7.810 5.728 73% 
1: aangelegd sinds december 1993 met SBL-subsidie 
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Figuur 4. Vergelijking van planning 
en realisatie voor de belangrijkste 
vormen van bosaanleg in de 
periode 1990 t/m 1995 
van het land. Dat hangt ver- 
moedelijk samen met de hoge 
grondmobiliteit en de vrij lage 
grondprijzen in die regio. De ver- 
wachting is dat de bosaanleg on- 
geveer in hetzelfde tempo door 
zal gaan. 
Realisatie van bosaanleg 
op landbouwgronden met 
gebruik van SBL-subsidie 
Met als doel de landbouwpro- 
ductie terug te dringen en de 
hoeveelheid bosprodukten te 
verhogen is in december 1993 
de Stimuleringsregeling Bosuit- 
breiding op Landbouwgronden 
(SBL-regeling) geïntroduceerd. 
De beschikbare subsidiegelden 
bestaan uit een eenmalig bedrag 
voor bosaanleg en een jaarlijkse 
compensatie gedurende 15 of 20 
jaar voor gederfde landbouwin- 
komsten. Op basis van de be- 
schikbare subsidiebedragen is 
de planning dat er in het eerste 
(half) jaar 400 ha bos werd aan- 
gelegd en daarna 1.200 ha per 
jaar. Op deze wijze kan er tot 
2020 30.000 ha bos bijkomen. Er 
is tot mei 1995 1.275 ha bos aan- 
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Randatad Stadsgewest Landlnrlohtlnp Flavolanbandbouwprond (SBL) 
Beleldadoel m Reallsatle 
Landlnrlohtlnp la alleen bulten randstad 
gelegd. Voor deze oppervlakte 
worden nu subsidies verstrekt. 
Dit is 80% van de geplande op- 
pervlakte (1.600 ha) voor deze 
periode. De SBL-regeling biedt 
de mogelijkheid om maximaal 
10% van de oppervlakte waar- 
voor subsidie is aangevraagd 
niet te beplanten. Wanneer hier- 
mee rekening wordt gehouden, 
kan de feitelijke oppervlakte 
nieuw bos tot 10% lager bedra- 
gen. In dat geval is 72% van de 
geplande oppervlakte bebost. 
Het door agrariërs aangelegde 
bos bestaat voor ongeveer 70% 
Drenthe 
Noord-Holland 
Noord-Brabant 
Zuid-Holland 
1887 
uit permanent bos en 69% ervan 
heeft plaatsgevonden in de pro- 
vincies Drenthe en Groningen, 
vooral door akkerbouwers. In de- 
ze provincies zijn de landbouwin- 
komsten en daarmee de grond- 
prijzen relatief laag. 
Van de in juni 1995 ingediende 
subsidieaanvragen heeft 94% 
betrekking op grond in Drenthe 
of Groningen. Vermoedelijk 
hangt de toenemende belang- 
stelling in deze provincies samen 
met de hier bestaande voorzie- 
ningen om op maat gesneden in- 
formatie over mogelijkheden voor 
bosaanleg te verkrijgen. Wel zijn 
er planologische, bestuurlijke en 
regeltechnische problemen die 
de bosaanleg belemmeren en er- 
voor zorgen dat agrariërs het 
door hen gewenste bos niet kun- 
nen aanleggen. Deze problemen 
doen zich vooral in de bosarme 
provincie Groningen voor. Naar 
de vraag in hoeverre de bosuit- 
breiding zich voort zal zetten en 
of de doelstelling voor bosaanleg 
op landbouwgronden haalbaar 
is, vindt verder onderzoek plaats. 
Figuur 5. Oppervlakte 
bosuitbreiding per provincie via de 
belangrijkste vormen van bosaanleg 
in de periode 1990 t/m 1995. 
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In een volgend nummer worden 
de resultaten hiervan gepresen- 
teerd. 
Totale realisatie van de 
bosuitbreiding 
In totaliteit hebben de belangrijk- 
ste vormen van bosaanleg in de 
periode 1990 tlm 1995 geleid tot 
5.700 ha bosuitbreiding. Dit is bij- 
na 1.000 ha per jaar en 73% van 
de geplande oppervlakte (tabel 3 
en figuur 4). In de provincies 
Flevoland, Drenthe en Zuid- 
Holland is het meeste bos bijge- 
komen, in Utrecht, Zeeland en 
Limburg het minste (figuur 5). De 
achterblijvende bosuitbreiding in 
de Randstad is de belangrijkste 
oorzaak dat de totale oppervlak- 
tedoelstelling niet is gehaald. 
Discussie 
De beleidsformulering en -uitvoe- 
ring behoeven op een aantal 
punten verbetering. Op basis van 
geconstateerde tekortkomingen 
en knelpunten volgen hiervoor nu 
vijf aanbevelingen. Deze gelden 
op de eerste plaats voor de 
Randstad, maar zijn ook voor an- 
dere bosuitbreidingsvormen van 
belang. 
Ten eerste wordt aanbevolen om 
de verantwoordelijkheid voor de 
realisatie van het bosuitbreidings- 
beleid goed te regelen. Tijdens 
het onderzoek was vaak niet dui- 
delijk wie er voor een bepaald on- 
derdeel verantwoordelijk en daar- 
mee aanspreekbaar was. 
Ten tweede is een zorgvuldige 
planning en coördinatie van alle 
plannen waarbij bos wordt aan- 
gelegd door de beleidsverant- 
woordelijke van belang. Aan de 
hand hiervan moet het mogelijk 
zijn een goed overzicht te hou- 
den van de bosaanlegplannen 
en daarmee ook van het deel van 
de beleidsdoelen dat nog verder 
ingevuld moet worden. 
Ten derde is een registratiesys- 
teem voor bosaanleg wenselijk, 
zodat niet alleen aan de hand 
van de concrete planning, maar 
ook op basis van de realisaties 
een goed beeld van de voort- 
gang van de bosuitbreiding ont- 
staat. 
Ten vierde is het voor de helder- 
heid van de beleidsdoelen wen- 
selijk om bij de beleidsformule- 
ring aan te geven of het gaat om 
een netto oppervlakte bos of een 
bruto oppervlakte bos (inclusief 
plantvrije ruimten). Hierover be- 
staat nu onduidelijkheid. Bij de 
uitvoering van het beleid wordt 
op bruto oppervlakten bos ge- 
stuurd, terwijl in de beleidsplan- 
nen over het toestaan of de wen- 
selijkheid van plantvrije ruimten 
niets wordt vermeld. Wanneer de 
beleidsplannen bruto oppervlak- 
ten bos betreffen, wordt aanbe- 
volen om op te nemen welk deel 
niet met bomen zal worden inge- 
plant. 
Als vijfde en laatste punt is het 
creëren van meer bestuurlijke 
prioriteit en planologische moge- 
lijkheden voor bosuitbreiding van 
belang. Deze belemmeren nu 
vaak de bosuitbreiding. 
Uitgebreidere informatie over de 
ontwikkeling van de bosuitbrei- 
ding in Nederland vindt u in het 
IBN-rapport: 'Ex-post evaluatie 
van bosuitbreidingsbeleid in 
Nederland over de periode 1990- 
1995'. 
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